info@pedrasilva.com
www.pedrasilva.com

Proposta de Honorários

Hotel Chiado

Proposta 26103 · 07/11/2026

Índice

1. Sobre a PSA
2. Âmbito e Descrição do Projeto
3. Organização do Projeto e Fases
4. Estudo Prévio
5. Licenciamento
6. Estudo Prévio
7. Estudo Prévio
8. Projecto de Execução
9. Assistência Técnica
10. Cronograma de Projeto
11. Cronograma
12. Cronograma de Obra
13. Consultores e Subcontratação
14. Proposta de Honorários
15. Honorários em Obra
16. Condições de Pagamento
17. Plano de Pagamentos
18. Serviços Adicionais
19. Valor/hora Facturável

Trav. Corpo Santo 10,
1.ºD
1200-131 Lisboa,
Portugal

20. Considerações Gerais
21. Suspensão ou Rescisão
22. Exclusões

1. Sobre a PSA

A Pedra Silva Arquitectos é um atelier de arquitetura com sede em Lisboa, com prática consolidada em projeto, coordenação e acompanhamento de obra. A nossa equipa multidisciplinar acompanha o cliente desde o estudo prévio até à conclusão da obra.

2. Âmbito e Descrição do Projeto

A presente proposta refere-se à reabilitação de um edifício localizado na esquina da Rua Nova do Almada com as Escadinhas de São Francisco (Rua Nova do Almada, 63-73, 1200-288 Lisboa), com o objectivo de o converter em hotel.

A Pedra Silva Arquitectos (PSA) actuará como parceiro local do Rockwell Group (RG), responsável pela concepção do hotel. Em conjunto com o RG, a PSA irá ajustar o estudo prévio, submeter as alterações ao licenciamento, preparar o projecto de execução, coordenar todas as engenharias e prestar assistência técnica à obra.

Em cada fase, a PSA só poderá desenvolver o seu trabalho após a recepção dos elementos necessários por parte do RG. Caso estes elementos não sejam recebidos nos prazos acordados, a PSA não poderá ser responsabilizada por atrasos ou incumprimento de prazos.

3. Organização do Projeto e Fases

Programa

Estudo Prévio

Licenciamento

Projecto de Execução

Assistência Técnica

4. Estudo Prévio

Objetivo

Rever e ajustar, em conjunto com o Rockwell Group, o projecto já entregue na Câmara Municipal de Lisboa, fixando o layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente, que servirá de base à fase de Licenciamento.

Actividades Principais

- Reunião inicial com o Cliente para identificar as alterações ao projecto entregue na CML
- Apresentação de toda a equipa do projecto, das engenharias ao Rockwell Group
- Apoio local ao Rockwell Group na obtenção de licenças, verificação de conformidade e submissão às entidades
- Coordenação da equipa local e verificação da compatibilização de todos os projectos
- Todas as alterações pretendidas pelo Cliente devem ser fechadas até à conclusão desta fase

Âmbito e entregáveis

- Relatório da fase com descrição escrita do projecto
- Layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente
- Plantas de todos os pisos — escala 1:100
- Cortes — escala 1:100
- Alçados — escala 1:100
- Entrega em formato digital e 2 conjuntos impressos

Informação necessária do cliente

- Programa com as alterações a introduzir no projecto existente
- Desenhos entregues na CML em formato DWG (editável)
- Nomes e contactos das equipas escolhidas para o projecto

Aprovação da Fase

O Cliente dispõe de 5 dias úteis após a entrega para aprovar a fase. Na ausência de resposta findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

Resumo da Fase

Duração	2 meses
Honorários	24 180 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

5. Licenciamento

Objetivo

Desenvolver, a partir do Estudo Prévio aprovado, os elementos a submeter à CML e demais entidades para obtenção de todas as licenças necessárias, integrando no projecto de arquitectura as condicionantes das engenharias e especialidades.

Actividades Principais

- Desenvolvimento dos desenhos a entregar na CML e outras entidades
- Reuniões com as equipas de engenharia e especialistas para integração das especialidades
- Submissão do processo e acompanhamento junto das entidades
- Alterações pedidas pelo Cliente nesta fase são objecto de nova proposta, salvo se exigidas pela CML ou outra entidade

Âmbito e entregáveis

- Plantas com organização geral dos espaços e indicação de materiais — escala 1:100
- Cortes gerais — escala 1:100
- Alçados — escala 1:100
- Memória descritiva do projecto
- Entrega em formato digital e conjuntos impressos na quantidade requerida pela CML

Informação necessária do cliente

- Aprovação escrita da fase anterior (Estudo Prévio)
- Elementos ou autorizações em nome do Cliente que o Arquitecto venha a solicitar por escrito

Aprovação da Fase

O Cliente dispõe de 5 dias úteis após a entrega para aprovar a fase. Na ausência de resposta findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

Resumo da Fase

Duração	3 meses
Honorários	32 640 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

6. Estudo Prévio

Objetivo

Rever e ajustar, em conjunto com o Rockwell Group, o projecto já entregue na Câmara Municipal de Lisboa, fixando o layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente, que servirá de base à fase de Licenciamento.

Actividades Principais

- Reunião inicial com o Cliente para identificar as alterações ao projecto entregue na CML
- Apresentação de toda a equipa do projecto, das engenharias ao Rockwell Group
- Apoio local ao Rockwell Group na obtenção de licenças, verificação de conformidade e submissão às entidades
- Coordenação da equipa local e verificação da compatibilização de todos os projectos
- Todas as alterações pretendidas pelo Cliente devem ser fechadas até à conclusão desta fase

Âmbito e entregáveis

- Relatório da fase com descrição escrita do projecto
- Layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente
- Plantas de todos os pisos — escala 1:100
- Cortes — escala 1:100
- Alçados — escala 1:100
- Entrega em formato digital e 2 conjuntos impressos

Informação necessária do cliente

- Programa com as alterações a introduzir no projecto existente
- Desenhos entregues na CML em formato DWG (editável)
- Nomes e contactos das equipas escolhidas para o projecto

Aprovação da Fase

O Cliente dispõe de 5 dias úteis após a entrega para aprovar a fase. Na ausência de resposta findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

Resumo da Fase

Duração	2 meses
Honorários	24 180 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

7. Estudo Prévio

Objetivo

Rever e ajustar, em conjunto com o Rockwell Group, o projecto já entregue na Câmara Municipal de Lisboa, fixando o layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente, que servirá de base à fase de Licenciamento.

Actividades Principais

- Reunião inicial com o Cliente para identificar as alterações ao projecto entregue na CML
- Apresentação de toda a equipa do projecto, das engenharias ao Rockwell Group
- Apoio local ao Rockwell Group na obtenção de licenças, verificação de conformidade e submissão às entidades
- Coordenação da equipa local e verificação da compatibilização de todos os projectos
- Todas as alterações pretendidas pelo Cliente devem ser fechadas até à conclusão desta fase

Âmbito e entregáveis

- Relatório da fase com descrição escrita do projecto
- Layout final com todas as alterações pretendidas pelo Cliente
- Plantas de todos os pisos — escala 1:100
- Cortes — escala 1:100
- Alçados — escala 1:100
- Entrega em formato digital e 2 conjuntos impressos

Informação necessária do cliente

- Programa com as alterações a introduzir no projecto existente
- Desenhos entregues na CML em formato DWG (editável)
- Nomes e contactos das equipas escolhidas para o projecto

Aprovação da Fase

O Cliente dispõe de 5 dias úteis após a entrega para aprovar a fase. Na ausência de resposta findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

Resumo da Fase

Duração	2 meses
Honorários	24 180 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

8. Projecto de Execução

Objetivo

Desenvolver toda a informação necessária para assegurar a correcta construção do projecto, de acordo com o aprovado pela CML e demais entidades, incluindo desenhos a várias escalas, mapas, especificações e mapa de quantidades para apoio ao concurso e à obra.

Actividades Principais

- Preparação de informação detalhada do projecto de arquitectura, incluindo especificações técnicas para construção e concurso
- Compatibilização final de todos os projectos de especialidades, com as reuniões necessárias
- Informação de apoio à preparação do lançamento do concurso de obra
- Alterações ao projecto nesta fase são objecto de proposta de honorários específica

Âmbito e entregáveis

- Plantas de arquitectura (planta geral e de acabamentos) — escala 1:100
- Plantas de tectos reflectidos com materiais, iluminação e coordenação com engenharias — escala 1:100
- Cortes gerais de áreas específicas — escala 1:100
- Detalhes de zonas específicas (instalações sanitárias, cozinhas, etc.) — escala 1:20
- Mapas de vãos e mobiliário
- Detalhes às escalas 1:10, 1:5 e 1:1
- Mapa de quantidades, medições, caderno de encargos e condições técnicas especiais (Excel, A4)

Informação necessária do cliente

- Equipa de Gestão de Projecto (Project Management) seleccionada e operacional para lançar o concurso de obra, analisar propostas e seleccionar o empreiteiro

Aprovação da Fase

O Cliente dispõe de 5 dias úteis após a entrega para aprovar a fase. Na ausência de resposta findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

Resumo da Fase

Duração	4 meses
Honorários	99 820 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

9. Assistência Técnica

Objetivo

Acompanhar a materialização do projecto em obra, garantindo que este é respeitado em todas as suas componentes. Os honorários desta fase consideram o apoio de um arquitecto do atelier durante a construção, facturado mensalmente; a duração será confirmada quando o prazo de obra estiver definido.

Actividades Principais

- Visitas à obra com periodicidade máxima semanal, em função das fases e necessidades da obra
- Esclarecimento de dúvidas de leitura do projecto e informações complementares
- Apoio ao dono de obra na verificação da qualidade dos materiais e da execução dos trabalhos
- Pormenores adicionais que se tornem necessários no decorrer da construção
- Análise e aprovação dos desenhos de produção do empreiteiro
- Visitas adicionais a pedido do Cliente são facturadas à hora técnica

Âmbito e entregáveis

- Desenhos de esclarecimento ou alteração decorrentes da construção, à escala adequada
- Documentação para construção
- Entrega em formato digital

Informação necessária do cliente

- Concurso de obra por convite lançado pela equipa de Gestão de Projecto, com empresas de experiência adequada
- Resultados do concurso, escolha do empreiteiro, calendarização e contrato de obra (Gestão de Projecto)
- Reportagens fotográficas semanais e relatórios mensais do estado da obra, incluindo análise financeira

Resumo da Fase

Duração	1 mês
Honorários	2200 €
Ciclos de revisão incluídos	1 ciclo de revisão consolidado

10. Cronograma de Projeto

Sem fases de projeto com datas definidas.

11. Cronograma

Fase	Início	Fim	Duração
Programa	Semana 1	Semana 5	1 mês
Estudo Prévio	Semana 5	Semana 13	2 meses
Licenciamento	Semana 14	Semana 25	3 meses
Projecto de Execução	Semana 26	Semana 45	4 meses
Assistência Técnica	Semana 4	Semana 8	1 mês

12. Cronograma de Obra

Sem fases de obra com datas definidas.

13. Consultores e Subcontratação

Sem consultores definidos.

14. Proposta de Honorários

Programa	0 €
Estudo Prévio	24 180 €
Licenciamento	32 640 €
Projecto de Execução	99 820 €

Assistência Técnica	2200 €	
Total Arquitetura		**158 840 €**

15. Honorários em Obra

A Assistência Técnica à obra é facturada mensalmente, no valor de 2 200 € por mês, acrescido de IVA, e considera o apoio de um arquitecto do atelier durante a construção, com visitas à obra de periodicidade máxima semanal.

Nesta fase não é ainda conhecido o prazo de obra, pelo que a presente proposta considera um mês de assistência. O número de meses será ajustado ao prazo de obra definido, mantendo-se o valor mensal. Visitas adicionais solicitadas pelo Cliente são facturadas à hora técnica.

16. Condições de Pagamento

Os honorários são facturados de acordo com o plano de pagamentos, com um pagamento inicial na adjudicação e os restantes na conclusão de cada fase, sujeitos à entrega e aprovação da mesma. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor no momento da emissão da factura.

O pagamento da adjudicação é efectuado a pronto. Os restantes pagamentos devem ser efectuados no prazo de 30 dias após a emissão da respectiva factura, salvo outra data acordada entre as partes. As facturas são enviadas por email no prazo máximo de 48 horas após a sua emissão.

O período de aprovação de cada fase é de 5 dias úteis após a entrega. Na ausência de resposta do Cliente findo este prazo, a fase considera-se aprovada por ambas as partes.

17. Plano de Pagamentos

Fatura	Data	Descrição	Sem IVA	IVA	Com IVA
FT 01	Adjudicação	Arquitectura — Adjudicação (Adjudicação)	15 664 €	3603 €	19 267 €
FT 02	Semana 13	Estudo Prévio — Na conclusão de Estudo Prévio (Semana 13)	21 762 €	5005 €	26 767 €
FT 03	Semana 25	Licenciamento — Na conclusão de Licenciamento (Semana 25)	29 376 €	6756 €	36 132 €
FT 04	Semana 45	Projecto de Execução — Na conclusão de Projecto de Execução (Semana 45)	89 838 €	20 663 €	110 501 €

FT 05	Mês 1 de obra	Assistência Técnica — Mensalidade de Assistência Técnica (Mês 1 de obra)	2200 €	506 €	2706 €
Total			**158 840 €**	**36 533 €**	**195 373 €**

18. Serviços Adicionais

Os serviços não incluídos no âmbito desta proposta, quando solicitados por escrito pelo Cliente, serão objecto de orçamento específico ou facturados à hora, de acordo com a tabela de valores hora. Incluem-se, entre outros:

- Selecção de consultores fora do âmbito desta proposta
- Estudos ambientais, auditorias de acessibilidade e serviços de avaliação de risco
- Negociações com entidades em fase de obra e negociação de contratos e preços em concurso
- Concursos faseados
- Manuais de manutenção e operação
- Preparação extraordinária de telas finais, maquetes e fotografias
- Negociações com proprietários, inquilinos e entidades financiadoras
- Alterações ao projecto pedidas pelo Cliente após a aprovação de cada fase
- Recursos adicionais de assistência técnica durante a obra

19. Valor/hora Facturável

Título	Valor de venda / hora
Sócio	239 €
Diretor	200 €
Arquiteto Sénior	180 €
Arquiteto	130 €
Lead Designer	92 €
Arquiteto Júnior	70 €

20. Considerações Gerais

A PSA actua como parceiro local do Rockwell Group. O cumprimento dos prazos de cada fase depende da recepção atempada dos elementos a fornecer pelo Rockwell Group e pelo Cliente.

Quando for necessário recorrer a peritos, consultores ou engenharias, o Arquitecto aconselha o Cliente sobre possíveis candidatos adequados às necessidades do projecto.

O atelier encerra entre o Natal e o Ano Novo e nos feriados nacionais e locais de Lisboa; os prazos indicados serão ajustados em conformidade.

As condições aqui apresentadas regem-se pela legislação portuguesa aplicável. Qualquer alteração ao âmbito ou ao calendário será formalizada por escrito entre as partes.

21. Suspensão ou Rescisão

Em caso de suspensão do projeto por iniciativa do Cliente, os honorários relativos às fases concluídas e em curso serão integralmente devidos. A rescisão deverá ser comunicada por escrito com 30 dias de antecedência.

22. Exclusões

Excluem-se desta proposta:

- Programa Base (Fase 1)
- Despesas de deslocação fora do concelho de Lisboa (voos, alojamento, refeições e outras), pagas pelo Cliente mediante apresentação de factura ou recibo e acordo prévio
- Projectos de engenharia e especialidades, peritos e consultores, a contratar directamente pelo Cliente
- Concepção do hotel (a cargo do Rockwell Group)
- Levantamentos topográficos, estudos geotécnicos, taxas camarárias, licenças e encargos administrativos
- Gestão de projecto e fiscalização de obra

Validade e Aceitação

A presente proposta é válida por 30 dias a contar da data acima. A aceitação far-se-á por assinatura abaixo.

PELO CLIENTE	PEDRA SILVA ARQUITECTOS